


**A**

**Corredor A**  
**Ubicación: Buenos Aires**  
**Longitud: 706,00 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



#### Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo	
					Inicio	Finalización
1	Autopista	Las Flores Azul	3	124,00	Octubre 2018	Julio 2023
2	Especiales	Azul - Olavarría Intercamb. a distinto nivel	226	45,00	Abril 2019	Julio 2020
3	Ruta Segura	Mejora de travesía urbana Tandil	226	13,00	Julio 2019	Enero 2021
4	Ruta Segura	Variante Tres Arroyos	3	12,00	Abril 2019	Julio 2020
5	Ruta Segura	Balcarce Azul	226	191,00	Abril 2019	Julio 2022
6	Ruta Segura	Azul Cnel. Dorrego	3	282,00	Octubre 2018	Enero 2021



— Autopista  
nueva

— Semi  
autopista

— Ruta  
segura

— Variante  
en autopista

— Variante  
en ruta  
segura


# B

**Corredor B**  
**Ubicación: Buenos Aires - La Pampa**  
**Longitud: 546,65 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



### Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo Trimestral	
					Inicio	Finalización
1	Autopista	Mercedes Bragado	5	104,00	Octubre 2018	Julio 2023
2	Autopista	Anguil Santa Rosa	5	32,00	Julio 2020	Julio 2022
3	Especiales	Variante Santa Rosa	5	31,00	Julio 2019	Julio 2021
4	Ruta Segura	Bragado Anguil	5	367,00	Enero 2019	Enero 2023



Autopista nueva

Semi autopista

Ruta segura

Variante en autopista

Variante en ruta segura


# C

**Corredor C**  
**Ubicación: Buenos Aires - Santa Fe - Córdoba - Mendoza**  
**Longitud: 778,39 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



### Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo Trimestral	
					Inicio	Finalización
1	Ruta Segura	Variante La Picasa	7	19,30	Julio 2019	Octubre 2021
2	Autopista	Variante Desaguadero	7	6,50	Julio 2019	Julio 2021
3	Ruta Segura	Junín Límite San Luis	7	388,00	Enero 2019	Julio 2023



— Autopista nueva

— Semi autopista

— Ruta segura

— Variante en autopista

— Variante en ruta segura


# E

**Corredor E**  
**Ubicación: Buenos Aires - Santa Fe**  
**Longitud: 389,81 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



### Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo Trimestral	
					Inicio	Finalización
1	Autopista	Circunvalación RN N° A-012	A-012	80,30	Abril 2019	Abril 2023
2	Especiales	Intersección 3° Carril Zárate - Baradero	9	56,90	Octubre 2020	Octubre 2022
3	Especiales	Tercer Carril San Nicolás - Rosario	9	60,50	Octubre 2018	Octubre 2020
4	Autopista	Acc. Aeropuerto Rosario	Conex- ión	3,50	Abril 2019	Julio 2020
5	Autopista	Nueva RN N° 11	R1V11	27,30	Abril 2019	Abril 2022



— Autopista nueva

— Semi autopista

— Ruta segura

— Variante en autopista

— Variante en ruta segura


# F

**Corredor F**  
**Ubicación: Santa Fe - Córdoba**  
**Longitud: 634,99 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



### Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo Trimestral	
					Inicio	Finalización
1	Autopista	San Eduardo Rosario	33	60,12	Octubre 2018	Julio 2022
2	Autopista	Córdoba RN N° 60	9	28,05	Julio 2020	Julio 2021
3	Especiales	AU Rosario Córdoba - Repa- ración losas	9	-	Octubre 2018	Abril 2023



- Autopista nueva
- - - Semi autopista
- . . . Ruta segura
- ⤿ Variante en autopista
- ⤿ Variante en ruta segura

# Sur

**Corredor Sur**  
**Ubicación: Buenos Aires**  
**Longitud: 297,56 Km**  
**Plazo del Contrato PPP: 15 años**  
**Esquema de Obras - Etapa I**



## Referencias Obras

N°	Rubro Tipo de Obra	Tramo	RN N°	Long Km	Plazo Trimestral	
					Inicio	Finalización
1	Autopista	S.M. del Monte Las Flores	3	69,22	Octubre 2018	Octubre 2022
2	Autopista	Cañuelas Lobos	205	38,94	Julio 2019	Octubre 2022
3	Autopista	Lobos Roque Pérez	205	36,20	Julio 2019	Abril 2023
4	Especiales	Transformar en AU Cañuelas S.M. del Monte	3	37,32	Julio 2022	Julio 2023
5	Autopista	Variante S.M. del Monte	3	9,06	Octubre 2018	Abril 2021
6	Autopista	Variante Cañuelas	3/205	9,45	Octubre 2018	Julio 2021
7	Especiales	Tercer Carril Av. J. Newbery	AU	7,00	Octubre 2019	Julio 2022

